| შესასრულებელი სამუშაოები | თვეები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| C ბლოკის ფასადის მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ბლოკის შიდა ტიხრების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ბლოკის სადარბაზოების მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ბლოკის სახურავის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ბლოკის შიდა კომუნიკაციების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D ბლოკის ფასადის მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D ბლოკის შიდა ტიხრების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D ბლოკის სადარბაზოების მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D ბლოკის სახურავის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D ბლოკის შიდა კომუნიკაციების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა სპორტული მოედნის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ეზოს მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ავტორი: ლუკა ჭკადუა ხელმოწერა