მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 12 თვე

№ №	მშენებლობის ეტაპები	2012 წ.												2013 წ.											
		თვეები																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	დაკვალვა				60 დღე																				
2	ფუძის მოწყობა						30 დღე																		
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება							60 დღე																	
4	ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება სახურავის მოწყობით									180 დღე															
5	სამშენებლო სამუშაითა დასრულება															30 დღე									

2012 წ	ინდ. მეწარმე " თეძურ ქვორცხალია"		
დირექტორი	თ. ქვორცხალია		დამტკიცებულია
პროექტის მთ.არქ	ბ. ქვორცხალია		"ბჭობილისური საშუალო"
შესრულება	თ. ქვორცხალია		
ქ. ონბილისი წყალსადენი ქუჩა №13	მშენებლობის ორგანიზების ეტაპების გრაფა		ფურცელი მ.ო.ა-1