მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

შესასრულებელსამუშაოებზე

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																		
2	სამშენებლო ჭვაბულის მოწყობა																																		
3	საძირკვლის მოწყობა																																		
4	რ/ბ კარკასის მოწყობა -4.50 ნიშნულამდე																																		
5	რ/ბ კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე																																		
6	რ/ბ კარკასის მოწყობა +4.50 ნიშნულამდე																																		
7	რ/ბ კარკასის მოწყობა +9.00 ნიშნულამდე																																		
8	რ/ბ კარკასის მოწყობა +11.70 ნიშნულამდე																																		
9	კედლების ამოშენება																																		
10	ფასადების ლესვა																																		
11	ღიობების მოწყობა																																		
		შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																																	
1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ჭვაბულის მოწყობა																																		
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობა																																		
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება																																		
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულებზე ღიობების მოწყობა																																		
12	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის ფასადების დათბუნება და შემდგომ ლესვა																																		
13	სახურავებისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																																		
14	საინჟინრო სამუშაოები																																		
15	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																		
16	ფასადების დამუშავება; სამღებრო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა																																		
17	დეტალების დამუშავება																																		
18	ტერიტორიის-ეზოს მოწყობა																																		
19	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																		
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																		

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება ითვლება მშენებლობის ნებართვიდან და განისაზღვრება 17 თვით.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაიანგარიშებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოები

შენიშვნა:

1. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დამთავრება დაგეგმილია 2023 წლის ოქტომბრის თვეში.
2. ხელშეკრულების მიხედვით მშენებლობის ვადა განისაზღვრება 2023 წლის ნოემბრის თვის ჩათვლით.

შრ/ფატი A-2	თბილისი 2017	ფაილის სახელი
	ფაქტია №	

არეგისტრირებული ნიშნები:

შენიშვნები

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩანჩახის ქუჩა №3

პროექტის სახელწოდება:

საავადმყოფო

სტადია	პროექტი	არქტ.
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ჯენდელიანი	
არქიტექტორი	ი.ბოგობლია	
არქიტექტორი	ლ.კოშახიძე	
კონსტრუქტორი		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE BIJI ARCHITECTURE	ა. შავთველის ქუჩა №1ა

მასშტაბი		
თარიღი		
სტადია	შუალედი	შესწორება
არქიტექტურა		