სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი																								
№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	საძირკვლის მოწყობა	2 თვე	1	2																				
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება	5 თვე			1	2	3	4	5															
3	I-XI სართულების მზიდი კონსტრუქციების დასრულება	10 თვე								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12 თვე										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	6 თვე																1	2	3	4	5	6	
6	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	8 თვე													1	2	3	4	5	6	7	8		
7	სახურავის მოწყობა	2 თვე																		1	2			
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3 თვე																				1	2	3

შეადგინა აკაკი ნადიბაიძე