მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	სახურავისა და ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოთა დასრულება	1						
7	ლიფტების მონტაჟი და სადარბაზოების კეთილმოწყობა	2						
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	3						
11	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	4						

1 მშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 6თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.