კალენდარული გეგმა T=20 დღე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე			
			5	10	15	20
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები					
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	15				
	საერთო სამუშაოები					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	5				
2	სხვადასხვა სამუშაოები					

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /