მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა

ძ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი, II მიკრორაიონი, I კვარტალი, კორპუსი 8-ის მიმდებარედ, ბლოკი I

№ ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები		თვეები																							
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12 (06.07.2023)	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი																									
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																									
I	32.70 - 36.00 -მდე	30																								
	36.00 - 39.30 -მდე	30																								
	39.30 - 42.60 -მდე	30																								
	42.60 - 45.90 -მდე	30																								
	45.90 - 49.20 -მდე	30																								
	49.20 - 52.50 -მდე	30																								
	52.50 - 55.80 -მდე	30																								
	55.80 - 60.60 -მდე	30																								
II	სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	30																								
III	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	45																								
IV	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საინჟინრო ქსელების მოწყობა	75																								
V	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	60																								
VI	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	105																								
VII	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	60																								