
მშენებლობის დღიური გრაფიკი



საინჟინრო ქსელების მოწყობა	---------- 30 დღე
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	---------- 45 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	---------- 45 დღე

ფორმატი A-3

თბილისი 2012 წ.

დაკვეთა #13-2012

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. #18/20

თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკის სასაწყობე შენობა

თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	დ. ლოსაბერძე	
მასშტაბი	1:100	მშენებლობის დღიური გრაფიკი
თარიღი	26.10.2012	
სტადია	ფურცლები	ფურცელი
ესკიზი	1	1