ბ/ კალენდარული გეგმა 2 თვე

№ ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები			
			1 თვე		2 თვე	
			15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი					
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები					
V ეტ.	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	15	←	→		
VI ეტ.	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	15		←	→	
VII ეტ.	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60	←	→	→	→
VIII ეტ.	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელის მოწყობა	30			←	→
IX ეტ.	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	15				← →
X ეტ.	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30			←	→

შენიშვნები: **1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის არების შემდეგ**

2. შენებლობის ეტაპის დასრულებამდე 10 დღით ადრე ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ.

დაამუშავა: **/ ე. მურადაშვილი /**