## *სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი*

| | სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სამუშაოთა დასახელება | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| მოსამზადებელი სამუშაოები | 4 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საძირკვლის მოწყობა | | | 4 თვე | | | | | | | | | | | | | | | |
| სარდაფის მოწყობა | | | | | 4 თვე | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 3 სართულის მოწყობა | | | | | | | 8 თვე | | | | | | | | | | | |
| გადახურვა | | | | | | | | | | | 4 თვე | | | | | | | |
| კიბის და ლიფტის მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | 4 თვე | | | | | |
| კარ ფანჯრისა და ვიტრაჟის მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | 4 თვე | | | | |
| ფასადის შელესვა შეღებვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | 4 თვე | | |
| *დასუფთავება* | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2თვე |

1 თვე 25 სამუშაო დღე

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 4 თვე | (100 სამუშაო დღე) |
| 2 | საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები | 30 თვე | (750 სამუშაო დღე) |
| 3 | დასუფთავება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 2 თვე | (50 სამუშაო დღე) |

დირექტორი ნ. ზედგინიძე
შემსრულებელი გ. გიორგაშვილი