ქ. თბილისი დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ. ს.კ 01.19.18.003.044 ქირურგიული ძაფების საწარმო რეკონსტრუქცია (დაშენება)

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

N	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	25								
2	ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა	25								
3	ვიბრაქების მონაკვეთი	50								
4	ფასადების სამუშაოები	25								
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	25								
6	გადახურვის მოწყობა	25								
7	სამუშაოების დასრულება	25								

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ემსალიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი

დამკვეთი		
მისამართი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	მ. სირაძე	

პროექტის დასახელება

ინდივიდუალური პირობითი საცხოვრებელი სახლი

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:100	

სტადია	შეკვეთის №	შეკვეთები	დამკვეთის №