

GSPublisherVersion 0.23.100.100

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე
სამუშაოების ჩამონათვალი

VI თვე

10 20 30

გრუნტის სამუშაოები

საძირკვლების მოწყობა

ზეძირკვლების მოწყობა

1

2

3

4

რკინა- ბეტონის სამუშაოები

კედლების მოწყობა

ღიობების (კარ- ფანჯრის) მოწყობა

5

6

7

VIII თვე IXTve X თვე XITve XII თვე

მოსამზადებელი სამუშაოები

15

13

14

16

VII თვე
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

ტერიტორიის კეთილმოწყობა
და მოსუფთავება

სამშენებლო ნაგვის გატანა

კოსმეტიკური სამუშაოები

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

ნახაზის
დასახელება

თარიღი

მასშტაბი
ფურცელი

კალენდარული გრაფიკი

ტექნიკური
დირექტორი

A-3

არქიტექტორი

1:100

შ.პ.ს. " biemji გრუპ "

L.T.D "BMG GROUP"

s/k 406128239
შარტავას ქუჩა #14
598 66 70 70
557 98 08 99
groupbmg@yahoo.com

ზაზა
ბასილაძე

დაინტერესებული
პირი

ნანული
merlani

2022

ზაზა
ბასილაძე
ანათ მარომი,
ioheved krouzmani,
ორ(ორით) მარომ
მაიმონ (მარომ), სარა
kaplan, hava Sani