
მშენებლობის დღიური გრაფიკი



არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი	40 დღე
შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები	35 დღე
ფუძის მოწყობის სამუშაოები	35 დღე
საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები	35 დღე
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე	60 დღე
ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	55 დღე
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	45 დღე
გადახურვის მოწყობა	40 დღე
შენობის გარე სამღებრო სამუშაოები	35 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	40 დღე

"გრიდი"

ქ. თბილისში, ბორდოდინის ქ. #22/9-ში, სასტუმროს პროექტი

დირექტორი	ნ. ფარცხალაძე	მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
მთ. არქიტექტორი	რ. ტყემალაძე	სტადია	მასშტაბი 1:100
პროექტის ავტორი	ნ. ფარცხალაძე		
	ნ. ფარცხალაძე	ფ.	ფ.