ობიექტი: ქ.თბილისი, დედაენის პარკის ტერიტორია, ნაკვ.03/003		2022წელი						
		I კვირა						
#	სამუშაოებისა და მასალების დასახელება							
		1	2	3	4	5	6	7
1	სარეკლამო ლაითბოქსების მონტაჟი							
სამუშაო დღეების სრული რაოდენობა შეადგენს -7დღეს								

ხელმოწერა (რ.სულავა)