ობიექტი: ქ.თბილისი, დედაენის პარკის ტერიტორია, ნაკვ.03/003		2022 წელი																										
		I კვირა							II კვირა							III კვირა							IV კვირა						
#	სამუშაოებისა და მასალების დასახელება																											
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	ლითონის სვეტების მონტაჟი																											
2	დეკორატიული განათების მონტაჟი																											
3	ქვიშის დაყრა																											
4	დეკორატიული ღობის მონტაჟი																											
5	საბავშვო სასრიალოს მონტაჟი																											
6	ქოთნების მონტაჟი																											
7	სხვადასხვა სამუშაოები																											
სამუშაო დღეების სრული რაოდენობა შეადგენს -14 დღეს																												

ხელმოწერა (რ.სულავა)