მშენებლობის ორგანიზების ჯალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
		5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	B ბლოკი - საპროექტო მიშენება												
1	ლითონის სვეტების მონტაჟი		70										
2	ლითონის ფერმების მონტაჟი				70								
3	სახურავის მოწყობა						30						
4	სენდვიჩ-პანელების მოწყობა							60					
5	ჯარ-ფანჯრის მოწყობა									50			
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება											50	
	A ბლოკი - სარეკონსტრუქციო ბლოკი												
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება												30
	საერთო სამუშაოები												
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა												
9	სხვადასხვა სამუშაოები												

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელების დღიდან