მშენებლობის გრაფიკი 2022-2023წწ

ქალაქი თბილისი , მოსკოვის გამზირი 16ა

ნებართვის გაგრძელება

ავტოტექმომსახურეობის ობიექტის კორექტირებული პროექტი

დამკვეთი: ავთანდილ მუმლაძე ; შპს “ავტოსერვისი 555”

შეასრულა: ს.გიორგაია

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
2	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობების გარე მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება				60																																
კიბეების დასრულება და ლიფტის მონტაჟი										60																										
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																			130																	
საინჟინრო კომუნალური ქსელების მოწყობის დასრულება																												70								
სამღებრო სამუშაოების დასრულება																															70					
ტერიტორიის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა																																		20		