საცხოვრებელი კომპლექსი ბროსეს ქ. №2-ში

შენობის მცირე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. კვირებში	კვირების რაოდენობა			
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1	2	3	4	5	6	7
1	1 სართულზე, II და IV სადარბაზოებში, კიბის უჯრედის სივრცეში შიდა კედლების მდებარეობის ცვლილება, გალესვა და დამუშავება;	2				
2	IV სადარბაზოში, 5 სართულზე ორი დუპლექსის გაერთიანება (ბინები #54,#55)	6				
3	ბინების #54,#55 აივნების ნაწილის შემინვა და გადახურვა	16				

1 დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 1 თვით.

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.