ტერასის მოწყობის გრაფიკი

9 დღე

სამუშაოების დასახელება:	დღეების რაოდენობა								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1. კარის მოწყობა	▬	▬	▬	▬	▬				
2. მოაჯირის მოწყობა						▬	▬	▬	▬