საერთო ჯალენდარული გეგმა --- 9.0 თვე

#	სამუშაოს დასახელება	დღე	თვეები								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10
	ბლოკი **A** --- 10.0 თვე										
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები										
1	გრუნტის დამუშავება	შესრულებულია									
2	საძირკვლის მოწყობა										
3	ნულოვანი ციკლის და ჯარჯასის +15.60მ-დე მოწყობა										
4	შენობის ჯარჯასის და გადახურვის მოწყობა +15.60მ-დან	210									
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60									
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	90									
7	ჯარ-ფანჯრების დაყენება	60									
8	მაღალხარისხიანი შელესვა-შეღებვა	90									
9	მოპირკეთება	30									
	ბლოკი **B** --- 10.0 თვე										
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები										
1	გრუნტის დამუშავება	შესრულებულია									
2	საძირკვლის მოწყობა										
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა										
4	შენობის ჯარჯასის და გადახურვის მოწყობა 0.006მ-დან	210									
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60									
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	90									
7	ჯარ-ფანჯრების დაყენება	60									
8	მაღალხარისხიანი შელესვა-შეღებვა	90									
9	მოპირკეთება	30									
	ბლოკი **C** --- 7.0 თვე										
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები										
1	გრუნტის დამუშავება	30									
2	საძირკვლის მოწყობა	30									
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	30									
4	შენობის ჯარჯასის და გადახურვის მოწყიობა	60									
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30									
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30									
7	ჯარ-ფანჯრების დაყენება	10									
8	მაღალხარისხიანი შელესვა-შეღებვა	30									
9	მოპირკეთება	10									
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30									
II	სამშენებლო ნაგვის გატანა	—									
III	სხვადასხვა სამუშაოები	—									

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /