კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დამონათვალი	სამუშაოს განაწილება კვარტლების მიხედვით			
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
1	ტერიტორიის მოშანდება	●			
2	საძირკვლების მოწყობა	●			
3	რკინის კონსტრუქციები		●		
4	ბეტონის სამუშაოები		●		
5	კედლების წყობა-მოპირკეთება		●		
6	სახურავის მოწყობა			●	
7	კარ-ფანჯრების მონტაჟი			●	
8	იატაკის მოწყობა			●	
9	დახადების შელესვა-შეღებვა			●	
10	ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა				●
10	სხვა სამუშაოები				●

დარჩენილი სამუშაოების პერიოდი ერთი კვარტალი 4 თვე)