ქ. თბილისში, გალაქტიონ ტაბიძის #3/5-ში კერძო ფართის ს.კ 01.15.05.074.004.01.673 ვიტრაჟისა და შესასვლელი კარის შეცვლის პროექტი

სამუშაოების განხორციელების კალენდარული გრაფიკი

#	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	სამუშაოები კვირების მიხედვით	თვეებისა და კვირების რაოდენობა სამუშაოების წარმოების მიხედვით							
			I თვე				II თვე			
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დაგეგმვა	1								
2	მოსამზადებელი სამუშაოები- მობილიზაცია ფარდების ჩამოფარება და ა.შ.	1								
3	ზუსტი ზომების აღება	1								
4	ახალი კარ-ფანჯრის დამზადება	2								
5	ჩველი კარ-ფანჯრის ჩანაცვლება	2								
6	ტერიტორიის დასუფთავება	1								

1. სამუშაოების ხანგრძლივობა მიღებულია 8 კვირის ანუ 2 თვის პერიოდში
2. აღნიშნული სამუშაოების წარმოება დაიწყება ქალაქის შესაბამისი სამსახურის ნებართვის გაცემის შემდეგ
3. სამუშაოების წარმოება მოხდება მოქმედი კანონმდებლობით, უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით.