ქ.თბილისი დანიელ ჭონქაძის ქუჩა №21, 125 ნომრიანი სასტუმროს სამშენებლო სამუშაოები

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	კვირა															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები																
4	შიდა სარემონტო სამუშაოები																
5	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა და გარე სამუშაოები																
6	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები																
7	შიდა და გარე ეზოს კეთილმოწყობა																
8	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																
9	ავეჯის, განათების, აქსესუარების და ტექსტილის მოწყობითი სამუშაოები																
10	სასტუმროს ტესტირების რეჟიმში მუშაობის პერიოდი																
11	ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი																
12	სხვადასხვა სამუშაოები																

