შენობა №3-ის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ახლის მშენებლობა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	20												
2	საძირკვლის მოწყობა	30												
3	ხის კარკასის მოწყობა	50												
4	რკინის პერგოლების მონტაჟი	60												
5	შიდა და გარე კედლების ამოყვანა	50												
6	გადახურვის მოწყობა	40												
7	კარ -ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი	40												
8	შიდა ქსელების მოწყობა	30												
9	სხვადასხვა სამუშაოები	60												
10	გარე კედლების მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	50												
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	160												

WALL ARCHITECTURE

შ.პ.ს. „wall"

დამკვეთი	თ. ზანგალაძე

საპროექტო მისამართი

ქ.თბილისი, სოფელი გლდანი

პროექტის სახელწოდება

კეფე, ადმინისტრაციული შენობა, თონე.

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ.წულაია
პრ. მთ. არქ.		მ.ხარაზიშვილი
დაამუშავა		მ.ხარაზიშვილი
შეამოწმა		ნ.წულაია

ნახაზი :	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დაკვეთა №	
სტადია	მპ
ფურცელი	მ.ო.პ.-1
ფურცლები	1
მასშტაბი	
თარიღი	28.04.2013