კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	წყალმომარაგება და კანალიზაცია	■	■	■	■					
2	კოსმეტიკური სამუშაოები				■	■	■	■		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა						■	■	■	
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება								■	■

S.p.s. "biemji grup "
L.T.D "BMG GROUP"
-/k 406128239
Sartavas quCa # 14
598 66 70 70
557 98 08 99
groupbmg@yahoo.com

ობიექტის მისამართი	ქალაქი თბილისი, დიდი ლილო
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გრაფიკი

ტექნიკური დირექტორი		გაიოზ ჭანკვეტაძე
არქიტექტორი		გაიოზ ჭანკვეტაძე
დაინტერესებული პირი		მურმან კორძაია
მასშტაბი	1:100	ფურცელი A-3
თარიღი	2022	