კალენდარული გეგმა T=6 თვე

			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			
#	სამუშაოს დასახელება	დღე	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
	<u>მოსამზადებელი სამუშაოები</u>																				
1	მიწის სამუშაოები	10																			
2	სადემონტაჟო სამუშაოები	20																			
3	დროებითი შენობის მოწყობა ეზოში	10																			
	<u>სამშენებლო სამუშაოები</u>																				
1	კონსტრუქციების მოწყობა	60																			
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																			
3	სახურავის მოწყობა	40																			
4	კარფანჯრების დაყენება	10																			
5	შელესვა და შეღებვა	20																			
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	20																			
	<u>საერთო სამუშაოები</u>																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	30																			

დარჩენილი სამუშაოები