მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა (საოფისე, კომერციული) გლდანი-დიღმის შემაერთებელი გზის მარჯვენა მხარეს (ს/კ 01.72.14.009.538)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით												
			დარცჩენილია მშენებლობის 13 თვე												
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	II რიგის სამუშაოები														
6	შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულს ზევით მესამე და მეოთხე სართულის კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	2													
7	შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულს ზევით მეხუთე სართულისა და გადახურვის მოწყობა	2													
8	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	3													
9	შენობა-ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	3													
10	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი, შენობა-ნაგებობების გარე მოსაპირკეთებელი და მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	3													

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 30 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შემსრულებელი: გ.გეგელაშვილი