დარჩენილი სამუშაოების კალენდრული გრაფიკი

	თვეები					
სამუშაოების დასახელება	1	2	3	4	5	6
გარე ტერიტორიის მოწესრიგება მიწის შეტანა, გამწვანების მოწყობა						
სახანძრო სისტემის კომპონენტების მონტაჟის დასრულება, ტესტირება გამართვა						
ფასადის უკანა მხარე დაზიანებული ნალესი ფრაგმენტების გალესვა						
სახურავზე მზის ელ პანელების სამაგრი რკინის კონსტრუქციის დამზადება, მონტაჟი						
სახურავზე უშუალოდ მზის ელ პანელების მონტაჟი, პანელების ელექტრო გაყვანილობის მონაჟი, ტესტირება, გამართვა						
ბინების აივნებზე დარჩენილი გათბობის და კონდიციონერის სათავსი კარადების მონტაჟი						

WERKRAUM
DESIGN ARCHITECTURE

მრავალბინიანი სიცხისმდი
მისი ქობილისი, დისიტლები ვლდანი, მიკრორაიონი VII, კიბეები 15 მიმდებარედ

კალენდარული გრაფიკი
ნახაზი

არქიტექტურული ნაწილი

მისმტაბი

პრაბლიტ	კვანიშვილი	
პრაბლიტ	მეფუტიტ ზვილი	
პრაბლ.ეიმიტ	ეშოშვერია	
შეისრულა	კვანიშვილი	
შეისრულა	მეფუტიტ ზვილი	

ფურაკლი ფურაკლები

ს.ს. "WERK" - 405001082
ფურელი ქ. 49
0194 თბილისი
საქართველო

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com