რ.თაბუკაშვილის 27 -ში შპს "უტა" საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე განსახორციელებელი სამშ. სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

	სამუშაოთა დასახელება	სათ.ავსოს N	განზ. ერთ.	რ-ბა	სულ დღეთა ხანგ-ბა
1	საკანალიზაციო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	8,12,13	გრ.მ	15	10
2	თვიტსწორებადი იატაკების მოწყობა	12,13,14, 15	მ2	105	33
3	კერამო გრანიტის იატაკების მოწყობა	12,13,14, 15	მ2	105	40
4	პლინტუსების მონტაჟი	12,13,14, 15	გრ.მ	50	4
5	სანკვანძების რეკონსტრუქცია	2,3,4,5,6,7	მ2	40	29
6	სანტექნიკური სამუშაოები სანკვანძებში	2,3,4,5,6,7	წერტ.	10	19
7	თვითსწორებადი იატაკები	2,3,4,5,6,7	მ2	40	10
8	ელექტრო სამუშაოები სანკვანძებში	2,3,4,5,6,7	წერტ.	16	9
9	კერამიკული ფილების მოწყობ აკედელზე	2,3,4,5,6,7	მ2	150	19
10	კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკზე	2,3,4,5,6,7	მ2	40	16
11	ელ. ჩამრთველების მოწყობა	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	წერტ	35	9
12	განათების არმატურის (ჭაქლები, ბრები) მონტაჟი	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	წერტ.	45	15
13	სამხატვრო სამუშაოები კედლებსა და ჭერზე	9	მ2	220	441

	სულ სამუშაოთა ხანგრძლიობა				654

გრაფიკი შეადგინა

პროექტის მმართველმა და შპს უტა-ს უფრ. პარტნიორმა

ბაკურ კიღურაძემ