

ID	Task Name	Duration
1	კომპლექსის მშენებლობა	25 mons
2	მშენებ. დაწყების მოსამზადებელი სამუშ.	4 mons?
3	სამართლებრივი რეგულაცია	2 mons?
4	რკინა-ბეტონის კარკასი	17.05 mons?
5	სადარბაზო ა,ბ,გ	17 mons
6	სართული I	1 mon
7	სართული II	1 mon
8	სართული III	1 mon
9	სართული IV	1 mon
10	სართული V	1 mon
11	სართული VI	1 mon
12	სართული VII	1 mon
13	სართული VIII	1 mon
14	სართული IX	1 mon
15	სართული X	1 mon
16	სართული XI	1 mon
17	სართული XII	1 mon
18	სართული XIII	1 mon
19	სართული XIV	1 mon
20	სართული XV	1 mon
21	სართული XVI	1 mon
22	სართული XII	1 mon
23	სადარბაზო დ,ე,ვ	10 mons
24	სართული I	1 mon
25	სართული II	1 mon
26	სართული III	1 mon
27	სართული IV	1 mon
28	სართული V	1 mon
29	სართული VI	1 mon
30	სართული VII	1 mon
31	სართული VIII	1 mon
32	სართული IX	1 mon
33	სართული X	1 mon
34	სადარბაზო ზ	14 mons
35	სართული I	1 mon
36	სართული II	1 mon
37	სართული III	1 mon
38	სართული IV	1 mon
39	სართული V	1 mon
40	სართული VI	1 mon
41	სართული VII	1 mon
42	სართული VIII	1 mon
43	სართული IX	1 mon
44	სართული X	1 mon
45	სართული XI	1 mon
46	სართული XII	1 mon
47	სართული XIII	1 mon
48	სართული XIV	1 mon
49	სადარბაზო თ,ი,კ,ლ	10 mons
50	სართული I	1 mon
51	სართული II	1 mon
52	სართული III	1 mon
53	სართული IV	1 mon



Project: Project3.mpp
Date: Mon 27/05/13

Task | Milestone | Rolled Up Task | Rolled Up Progress | External Tasks | Group By Summary
Progress | Summary | Rolled Up Milestone | Split | Project Summary | Deadline

ID	Task Name	Duration
54	სართული V	1 mon
55	სართული VI	1 mon
56	სართული VII	1 mon
57	სართული VIII	1 mon
58	სართული IX	1 mon
59	სართული X	1 mon
60	საძარბაზო მ.ნ	8 mons
61	სართული I	1 mon
62	სართული II	1 mon
63	სართული III	1 mon
64	სართული IV	1 mon
65	სართული V	1 mon
66	სართული VI	1 mon
67	სართული VII	1 mon
68	სართული VIII	1 mon
69	ჰერმეტრის შეჭრა მცირე სამშენებლო ბლოკით ა.ბ.გ	14 mons?
70	დ.ე.ვ	13 mons
71	ზ	12 mons?
72	თ.ი.კ.ლ	13 mons?
73	მ.ნ	8 mons?
74	იატაკის მოჭიმვის მოწყობა ა.ბ.გ	9 mons?
75	დ.ე.ვ	11 mons?
76	ზ	11 mons?
77	თ.ი.კ.ლ	11 mons?
78	მ.ნ	9 mons?
79	შიდა ტიხრების მოწყობა ა.ბ.გ	14 mons?
80	დ.ე.ვ	13 mons?
81	ზ	12 mons?
82	თ.ი.კ.ლ	13 mons?
83	მ.ნ	8 mons?
84	შიდა ლესვა ა.ბ.გ	11 mons?
85	დ.ე.ვ	10 mons?
86	ზ	10 mons?
87	თ.ი.კ.ლ	11 mons?
88	მ.ნ	10 mons?
89	სანტექნიკა- იზოლაცია- ელ.გაყვანილობა (ა--ნ)	9 mons?
90	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ლითონის	11 mons?
91	ფასადის მოპირკეთება (ა--ნ)	9 mons?
92	აივნების მოპირკეთება (ა--ნ)	9 mons?
93	სადარბაზოსა და კიბის შეკეთების დაწყება (ა-ნ)	10 mons?
94	ლიფტების მონტაჟი (ა--ნ)	4 mons?
95	ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ა--ნ)	3 mons?
96	ობიექტის მიერთება გაზი. წყალი. კანალიზაცია.	4.5 mons?
97	ობიექტის ექსპლოატაციაში ჩაბარება. საჯარო რეესტრში გაფორმება (ა--ნ)	2 mons?



Project: Project3.mpp
Date: Mon 27/05/13

Task | Milestone | Rolled Up Task | Rolled Up Progress | External Tasks | Group By Summary
Progress | Summary | Rolled Up Milestone | Split | Project Summary | Deadline