მშენებლობის კალენდარული გეგმა T=5 თვე (150 დღე)

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ფასადის ღებვა და მოჯირკეთება	60																														
2	ავტოსადგომების მოწყობა	35																														
3	ეზოს კეთილმოწყობა	60																														