სამუშაოთა

ჩამონათვალი

საძირკვლის მოწყობა

ღერძი 1-4 / დ-ა შორის

მოსამზადებელი სამუშაოები

#

1

2

3

4

მშენებლობის ორგანიზების დღიური გრაფიკი 2021-2022 წელი

ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ III ს/კ: 01.14.02.025.251

ფასადის კედლების სამშენებლო

ბლოკით მოწყობა

შიდა სამუშაოები

ფასადის და შიდა დეტალების

დამუშავება მოწესრიგება

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

სამშენებლო ნაგავის გატანა

5

6

I თვე
5 10 15 25 30

II თვე
5 10 15 25 31

III თვე
5 10 15 25 31

IV თვე
5 10 15 25 28

V თვე
5 10 15 25 31

VI თვე
5 10 15 25 30

VII თვე
5 10 15 25 31

VIII თვე
5 10 15 25 31

IX თვე
5 10 15 25 31

X თვე
5 10 15 25 28

XI თვე
5 10 15 25 31

XII თვე
5 10 15 25 30

სამუშაოთა ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრება 12 თვით
გადახურვის მოწყობა +7.20

ღერძი 1-4 / ა-დ შორის

მოაჯირების, ვიტრაჟების

და კარების მოწყობა

ლითონის კარკასის

მოწყობა +0.00

ღერძი 1-4 / დ-ა შორის

სართულშუა გადახურვის

ფილის მოწყობა +3.60

ღერძი 1-4 / ა-დ შორის

მისამართი
2021 A-101

A-3

მშენებლობის ორგანიზების

კალენდარული გრაფიკი

პროექტის

ავტორი

არქიტექტორი

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი
პროექტის სახელი

შპს "ბი. აი. ჯი."

რ. ესართია

რ. ესართია

ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ III ს/კ:

01.14.02.025.251