# კალენდარული გეგმა

ქ. თბილისში კოსტავას ქ. №69-ში მდებარე მრავალსართულიანი
სამრეწველო შენობის ფასადზე სარეკლამო აბრების განთავსების

| № | სამუშაოს დასახელება | ცვლა | დღე | I კვირა | II კვირა | III კვირა | IV კვირა | V კვირა | VI კვირა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 1 | 5 | ——— | | | | | |
| 2 | არსებული ფანჯრების დემონტაჟი | 1 | 5 | | ——— | | | | |
| 3 | ახალი ფანჯრების მონტაჟი | 1 | 5 | | | ——— | | | |
| 4 | სარეკლამო ბანერების მონტაჟი | 1 | 5 | | | | ——— | | |
| 5 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა | 1 | 5 | | | | | | ——— |
| | სულ | | 30 | ——— | | | | | |

*შენიშვნა: კალენდარული გეგმა შესრულებულია არსებული სიტუაციის შესაბამისად, მშენებლობის დასამთავრებლად საჭირო გაანგარიშებები ჩატარებულია სეისმურობის გათვალისწინებით და შეადგენს T=6 კვირას*

შეასრულა გ. ალავერდაშვილი