დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა გრაფიკი 12 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	ერთ.	თვე											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	სამშენებლო სამუშაოები													
1	შიდა სამუშაოები დერეფნები/კიბეების/ ლიფტის შახრედის მოპირკეთება	150												
2	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150												
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	120												
4	სამუშაოების დასრულება	30												
	საერთო სამუშაოები													
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-												
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-												

შპს "A 3" ზუგდიდის ქუჩა №78
საქართველო, თბილისი

დამკვეთი: იოსებ დუდუჩავა
შპს "ბრალბურგ დეველოპმენტი"

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მის,: ქ.თბილისი, გ.ჯყონდიდელის ქ. №22

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD DWG File
დირექტორი: ლ.ძაგნიძე
ავტორი,არქიტექტორი: ლ.ძაგნიძე

საავტორო უფლება: შპს " A 3 "

კალენდარული გეგმა გრაფიკი

მ. 1:200 A3 ფორმატი