მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 18 თვე

№№	მშენებლობის ეტაპები	თვეები																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	დაკვალვა																					
2	ფუძის მოწყობა																					
3	ავტოფარეხის სართულის დასრულება																					
4	საცხოვრებელი მეორე სართულიდან მეექვსე სართულების მოწყობა																					
5	ფანჯრების და კარებების მოწყობა																					
6	ფასადების შელესვა შეღებვა																					
7	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება ტერიტორიის კეთილმოწყობით																					

2013წ	შ.პ.ს „ცეკური"		
დირექტორი		ე. მელიქიძე	დამკვეთი
პროექტის მთ.არქ		გ. კვირცხალია	
შესრულა		თ. კვირცხალია	ემზარი მელიქიძე
ქ. თბილისი, ხევსძარის ქუჩა №4		მშენებლობის ცალკეული ეტაპების გრაფა	ფურცელი არ-