მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	2 თვე					
			I თვე			II თვე		
			10	20	30	10	20	30
1	არსებული ხის ჩარჩოიანი ვიტრაჟების ნაწილის მოხსნა (სამონტაჟო კარის ნაწილში)	10						
2	მინის კარების მონტაჟი და სარეკლამო აბრის მონტაჟი	10						
3	ინტერიერში მოსაწყობი თაბაშირმუყაოს ტიხრების ლითონის პროფილების მონტაჟი	30						
4	თაბაშირმუყაოს ტიხრების მონტაჟი	40						
5	დამონტაჟებული ტიხრების თაბაშირის ფითხით შელესვა და შეღებვა ინტერიერის საღებავით	30						
6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	60						

შემსრულებელი: სოფიკო მახარაძე