დ.აღმაშენებლის ხეივნის მე-13-ე კმ-ზე მდებარე, გ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის, ღობის კორექტირების ორგანიზების

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად შემოკლებულ ვარიანტში.

2. საპროექტო ობიექტი თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივნის მე-13-ე კმ-ზე მდებარე, გ.რობაქიზის უნივერსიტეტის ღობის კორექტირებისა და ცალკემდგომი შუშის საყარაულო ჯიხურის მშენებლობის ორგანიზების პროექტი.

3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 გვ. 478 პ 2-ის მიხედვით თ= 8 თვე. (მარტიდან- ოქტომბრამდე)

4. სამშენებლო სამუშაოების განვითარება მოხდეს პროექტისის საფუძველზე და არსებული პირობების გათვალისწინებით.

5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში, მომუშავეთა, შრომის, უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენურ წყაროდ წარმოდგენილია СниП III-4-80*.

შემსრულებელი: */უშანგი მესხი/*

"ვაჟა-ფშაველის"
ქსს. ქობულეთის რაიონული სასამართლოს ს.ხ.მ. ყურადღების ცენტრის
ხელმძღვანელი -
ქ.ბაქრაძე ბატონი

ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე

ქსს. საკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოების ორგანიზაციის, ყურადღების ცენტრის
საწარმოო ობიექტის მშენებლობაზე დასვენის ისტორიული ტერიტორიის ტერიტორიის შე-13 კილომეტრზე

2013 წლის მარტიდან -01 ოქტომბრის ჩათვლით

შეადგინა: მშენებლობის ინჟინერ-ტექნიკოსი - [illegible] კუსტი ჯაბნი

№№	სამუშაოების დასახელება	2013 წელი									
		I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ავტომანქანის ტიპობრივ ტიპის მოწყობა და დეკორატიული ელემენტის ჩასმა მოპირკეთება										320 კვმ/დღე
2.	ელექტრო კაბელ ტიპების მოწყობა										250 კვმ/დღე
3.	ტიპობრივ დეკორატიული ტიპის დაყენება-მოწყობა და შეღებვა										180 კვმ/დღე
4.	სპეციალური ავტომანქანის მოწყობა										70 კვმ/დღე
5.	ქვის კვეთილმოწყობის სამუშაოები										410 კვმ/დღე
6.	ავტომანქანა										160 კვმ/დღე
	:										