კალენდარული გეგმა T-36 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	მიწის სამუშაოები	120	▬	▬	▬	▬																																
2	საძირკვლის მოწყობა	120					▬	▬	▬	▬																												
3	კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	360									▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬																
4	გადახურვის მოწყობა	90																					▬	▬	▬													
5	გარე კედლების მოწყობა	90																								▬	▬	▬										
6	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90																											▬	▬	▬							
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																														▬	▬	▬				
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																	▬	▬	▬	
9	სამუშაოების დასრულება	30																																				▬
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬

შპს "A 3" ზუგდიდის ქუჩა №78
საქართველო, თბილისი

დამკვეთი: იოსებ დუდუჩავა
შპს "გრადბურგ დეველოპმენტი"

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მის.: ქ.თბილისი, გ.ჭყონდიდელის ქ. №22

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD DWG File
დირექტორი: ლ.ძაგნიძე
ავტორი;არქიტექტორი: ლ.ძაგნიძე

საავტორო უფლება: შპს " A 3 "

კალენდარული გეგმა გრაფიკი

მ. 1:100 A3 ფორმატი