# მშენებლობის დღიური გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | | | | | | II თვე | | | | | | III თვე | | | | | | IV თვე | | | | | | V თვე | | | | | | VI თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| მიწის მოსწორება | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საძირკვლის მოწყობა | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გარე კედლების შევსება ბეტონის ბლოკებით | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გადახურვის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის შელესვა შეღებვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | |
| სამშენებლო ნაგვის მოგროვება გაატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |