ქ. თბილისში, ბესარიონ ჟღენტის ქუჩა №6 ს.კ. 01.14.01.007.318 ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეულ ეტაპებზე

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე ანუ 720 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები											
			I წელი						II წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
			60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720
1	ფასადის შემომზღუდავი და ბინების გამყოფი კედლების ამოყვანა, აგრეთვე ტიხრების მოწყობა	420				420								
2	საბათქაშე სამუშაოები	360							360					
3	იატაკებს მოსაწყობი სამუშაოები	540						540						
4	ლიფტების დამონტაჟება	60					60							
5	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	480							480					
6	დამხმარე შენობის მშენებლობა	90					90							
7	შიდა საინჟინრო ქსელების და კომუნიკაციების მოწყობა	420							420					
8	გარესთან მიერთება	240											240	
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	60												60

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:

.მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).:.	3127.0
განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).::.	1625.8
.საერთო ფართობი (კვ.მ).::.	12597.1
.საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).::.	7872.61
საოფისე ფართობი (კვ.მ).: ::.	521.14
.საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: ::.	1541.6
.კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).:	554.35
.ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).:::.	1910
.დამხმარე ფართობი (კვ.მ).:::.	197.4
სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: ::.	40869.2
.0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: ::.	35595.2
.0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: ::.	5274
შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).:	64.45
.0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: ::.	58.15
.0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: ::.	6.3

ი/მ „რევაზ მახვილაძე, მშენეკონომეფექტი დაპროექტება და ექსპერტიზა”		
თანამდებობა	**გვარი**	**ხელმოწერა**
დირექტორი	რ. მახვილაძე	
მთ. არქიტექტ.ორი	ი. ლაზარიაშვილი	
შეადგინეს	რ. მახვილაძე	
	ნ. მურჯიკნელი	
ქ. თბილისში, ბესარიონ ჟღენტის ქუჩა №6 ს.კ. 01.14.01.007.318 ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეულ ეტაპებზე		
ფურცლ. რაოდენ	ფურცელი №	თარიღი
		2022 წელი