თვეების რაოდენობა დარჩენილი სამუშაოების მიხედვით

		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
I	შიდა სამუშაოები (ტიხრების მოწყობა..)												

მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან

მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდით

ქ. თბილისი, ზარწემის 16 ს/კ 01.14.16.009.505		
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მ. ცუცქირიძე	