**კალენდარული გეგმა T=7.0 თვე- /კორპუსი №1, 2, 3, 4 /**

| N | სამუშაოს დასახელება | ღღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სახლის მოპირკეთება | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სახლის მოპირკეთება | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 7 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სახლის მოპირკეთება | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

**კალენდარული გეგმა T=16.0 თვე- /კორპუსი №5, 6, 7, 8, 9 /**

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სახლის მოპირკეთება | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სახლის მოპირკეთება | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 7 თვე | | | | | | 8 თვე | | | | | | 9 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სახლის მოპირკეთება | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 10 თვე | | | | | | 11 თვე | | | | | | 12 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სახლის მოპირკეთება | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 13 თვე | | | | | | 14 თვე | | | | | | 15 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სახლის მოპირკეთება | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 16 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სახლის მოპირკეთება | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | შიგა სარემონტო სამუშაოები | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /