კალენდარული გეგმა T-20 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	სამშენებლო სამუშაოები																					
1	საძირკვლის მოწყობა	90																				
2	-1-დან 3-მდე სართულის კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	120																				
3	გადახურვის მოწყობა	60																				
4	გარე კედლების მოწყობა	90																				
5	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90																				
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				
8	სამუშაოების დასრულება	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

შეასრულა: დავით პაპიძე