# კალენდარული გეგმა T-12 თვე

| № | სამუშაოების დასახელება | დღე | თვე | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | სამშენებლო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | კარ-ფან%რის, ვიტრაჟების მონტაჟი | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სამუშაოების დასრულება | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | |

შეასრულა: დავით პაპიძე