კალენდარული გეგმა T=9.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიაზე ბილიკების დამთავრება	90																		
2	ტერიტორიის გამწვანების დამთავრება	60																		
3	სახურავზე გათბობის დანადგარების მონტაჟი	210																		
4	ფასადზე რეკლამის განთავსება	270																		
5	ფასადზე დამატებით ვიტრაჟის და კარ-ფანჯრის მონტაჟი	90																		
6	შიდა ტიხრების ამოყვანა ლესვა	240																		
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა	60																		
8	სხვადასხვა სამუშაოები	270																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიაზე ბილიკების დამთავრება	90																		
2	ტერიტორიის გამწვანების დამთავრება	60																		
3	სახურავზე გათბობის დანადგარების მონტაჟი	210																		
4	ფასადზე რეკლამის განთავსება	270																		
5	ფასადზე დამატებით ვიტრაჟის და კარ-ფანჯრის მონტაჟი	90																		
6	შიდა ტიხრების ამოყვანა ლესვა	240																		
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა	60																		
8	სხვადასხვა სამუშაოები	270																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიაზე ბილიკების დამთავრება	90																		
2	ტერიტორიის გამწვანების დამთავრება	60																		
3	სახურავზე გათბობის დანადგარების მონტაჟი	210																		
4	ფასადზე რეკლამის განთავსება	270																		
5	ფასადზე დამატებით ვიტრაჟის და კარ-ფანჯრის მონტაჟი	90																		
6	შიდა ტიხრების ამოყვანა ლესვა	240																		
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა	60																		
8	სხვადასხვა სამუშაოები	270																		