№	დასახელება	მშენებლ. ხანგრძლ. დღე	2012						
			1	2	3	4	5	6	7
1	დემონტაჟის სამუშაოები	15							
2	დაკვალვა	8							
3	დროებითი შენობა ნაგებობები	10							
4	ტერიტორიის მოშანდაკება ბალასტით და ღორღით	25							
5	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	60							
6	ტექნოლოგიური დანადგარების ფუნდამენტების მოწყობა	30							
7	ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი	30							
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	55							
9	სხვა სამუშაოები	24							