კალენდარული გეგმა - 5 თვე-
“B” ბლოკი
დარჩენილი სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	დარჩენილი სამუშაოები	90																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები													
1	დარჩენილი სამუშაოები	90												
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60												

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /