კალენდარული გეგმა - 3 თვე-
“C” ბლოკი
დარჩენილი სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	დარჩენილი სამუშაოები	90																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /