მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
მოსამზადებელი სამუშაოები, არსებული კედლის დაშლა.																																				
სამრკვლების ქვემ გრუნტის ამოღება																																				
ფუძეების მოწყობა																																				
ტერიტორიის მომზადება-მოშანდაკება																																				
ჯიხურის დამზადება და მონტაჟი.																																				
მზა ცისტერნის მონტაჟი																																				
მოპირკეთება-კეთილმოწყობის სამუშაოები																																				

მოსამზადებელი სამუშაოები, არსებული კედლის დაშლა. - 5დღე

ტერიტორიის მომზადება მოშანდაკება - 10 დღე

ჯიხურის დამზადება და მონტაჟი - 30 დღე

ცისტერნის მონტაჟი - 10 დღე

მოპირკეთება-კეთილმოწყობის სამუშაოები - 30 დღე

შპს თამარინა პროექტის დირექტორი მ. თავართქილაძე