ბ/ კალენდარული გეგმა 16.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																													
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის პირველი რიგი																																	
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																																	
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება																																	
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება																																	
	მშენებლობის მეორე რიგი																																	
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																	
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები	90																																
	შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები																																	
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																																	
	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე																																	
IY	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან	240																																
	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																																	
	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																																	
	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო--ტექნიკური ქსელების მოწყობა																																	
Y	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150																																
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																																	

შენიშვნა მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /